Cierre de etapa y traspaso

Revisar el alcance trabajado, mostrar el estado de los entregables y acordar cómo cerrar esta etapa y traspasar lo que sigue.

Elaborado por: Andrea Valles

Para: Oscar Caicedo, Giovanni Caicedo y Marcela Quintero

14/10/26

Alcance aprobado

Fase 1 · Discovery y diseño de Academy

Duración prevista: 2 semanas

- Levantamiento de requerimientos, objetivos pedagógicos, roles y flujos.
- Diseño del ecosistema de Academy: LMS, webinars, eventos y catálogo.
- Definición de audiencias y proyección de usuarios y licencias.
- Revisión de aspectos legales, datos y propiedad de contenidos.
- Investigación de plataformas LMS y criterios de selección.
- Arquitectura de la solución, modelo de ejecución y hoja de ruta con costos.

Entregables definidos:

1. Documento de requerimientos.
2. Comparativa y recomendación de LMS.
3. Arquitectura.
4. Cronograma e inversión.
5. Mockup
6. Guion del teaser.

Add-on · Programa de Transformación Digital

- Dos sesiones de Discovery específicas para el Programa de Transformación Digital.
- Análisis de factibilidad de este frente.
- Definición de una experiencia común para Academy y el Programa de Transformación Digital.

Entregables definidos:

1. Mockup del ecosistema que muestra el espacio de cada cooperativa, los productos contratados y la oferta que podría incorporar más adelante.

Entregables desarrollados

Insumos preparados durante la etapa

1. Análisis de factibilidad y recomendación tecnológica.
2. Definición funcional y arquitectura de la solución.
3. Hoja de ruta, cronograma e inversión estimada.
4. Mockup navegable del ecosistema y sus principales recorridos.
5. Guion técnico del teaser.

Mockup: versión navegable entregada. El acabado visual final queda para la siguiente etapa de diseño.

Cobertura del mockup

Qué significa “mockup”

El mockup es una representación preliminar del producto. Esta versión en HTML permite recorrer pantallas e interacciones demostrativas para revisar la estructura y los flujos. No es la plataforma productiva ni define por sí sola el acabado visual final.

Una demostración navegable en HTML

- **Acceso y portal:** login, selección de entidad, identidad de marca, inicio y navegación.
- **Transformación Digital:** Preoperativos, Programa TD, módulos, entregables, actas, índice de madurez e iniciativas.
- **Academy:** inicio, ruta de desarrollo, lecciones, perfil, acreditación y catálogo de formación.
- **Seguimiento:** vistas de participante, jefatura y administración, con indicadores, filtros y tablas.
- **Elementos transversales:** GIO, notificaciones, ayuda, paneles laterales y cambios de estado.

Las interacciones ilustran recorridos y comportamientos con datos de demostración.

Cierre y traspaso

Entregables de esta etapa

- Informe de factibilidad, la recomendación tecnológica, la arquitectura, la hoja de ruta, el mockup HTML y el guion técnico del teaser.
- El informe reúne las definiciones necesarias para que el equipo técnico comprenda la solución y pueda avanzar con su implementación.
- A partir de esta entrega, GBA podrá revisar los materiales, conservar lo que considere útil y continuar los ajustes que necesite con los perfiles correspondientes.

Responsabilidades de GBA para la continuidad

- Definir el acabado visual del mockup con el perfil de diseño UX/UI.
- Producir el video con el equipo audiovisual o de Marketing interno.
- Consultar el informe y sus diagramas como referencia para la implementación.

Con esta entrega y el traspaso concluye mi participación. Después de esta versión no asumiré nuevas rondas de diseño, producción audiovisual ni ajustes adicionales al informe.

ANDREA VALLES

Resumen de cierre de proyecto

Proyecto de Ecosistema Tecnológico Edtech